



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Informacja o wyniku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

| | |
|--|---|
| Nazwa podmiotu kontrolowanego | Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Sp. z o.o., ul. Grażyńskiego 108, 43-300 Bielsko-Biała |
| Nr/Tytuł projektu | POIS.01.07.02-00-0002/17 „Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Bielsko-Biała” |
| Rodzaj kontroli | Kontrola doraźna ex-post procedury zawarcia Aneksu nr 04 z dnia 18.10.2019 r. do umowy nr ZPU/02/2019 zawartej w dniu 22.05.2019 r. |
| Termin kontroli | Kontrolę wszczęto w dniu 07.06.2021 r. i zakończono w dniu 14.06.2021 r. |
| Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego | „Przebudowa sieci ciepłowniczej na rurociągi preizolowane 2 x DN 150/280 – 40/125 mm od komory KS5-4 przy ul. Bartniczej do komory KS5-4-1 przy ul. Doliny Miętusiej w Bielsku-Białej” |
| Ustalenia z przeprowadzonej kontroli | Wynik przeprowadzonej kontroli procedury zawarcia aneksu: z nieistotnymi zastrzeżeniami. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono naruszenie o charakterze formalnym prawa wspólnotowego w dziedzinie zamówień publicznych nie wywołujące skutków finansowych w postaci obniżenia kwoty wydatków kwalifikowalnych tj. naruszenie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp poprzez dokonanie zmiany umowy w zakresie kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez dochowania przesłanek wskazanych w ww. przepisie. |

WIOSIGW / Kelowicach
Zastępca Prezesa Zarządu

Data: 14.07.2021 r.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej albo osoby upoważnionej: Adam Lewandowski